

第13回広陵町ごみ処理町民会議 議事概要

発言者		回答者	
日 時 平成28年9月29日（木曜日）14:00 ～ 15:00			
場 所		クリーンセンター広陵3階研修室大	
議事内容		(1) 第11回、第12回の議事概要について (2) 山辺・県北西部広域環境衛生組合の進捗状況について ①第1回組合議会臨時会（7/19） ②第8回ごみ処理広域化会議（7/29） ③第1回組合議会定例会（8/26） (3) 前回（6/30）の意見整理について	
鍵谷会長あいさつ		<幹事会での内容の説明> ・議事概要の簡略化 ・中継施設の概算費の修正等 ・アンケートの実施	
中尾副町長あいさつ		・ごみ減量フェアについて ・ダイオキシンについて	
【議事概要】			
(1) 第11回、第12回の議事概要について			
会長	説明を事務局よりお願いします。	事務局	<第11回の議事概要> ・修正等の連絡がありませんでしたので、この内容でホームページに掲載する。 <第12回の議事概要> ○生駒市のコンパクト・コンテナ方式と田原本町のガストラム方式の視察 ①第10回と第11回の議事概要の説明 ②副会長の選出（青木委員） ③町民会議設置規程の改正 ④第11回からの進捗状況（H28.4.1山辺・県北西部広域環境衛生組合設立） ⑤中継施設の建設費と積み替え方式の比較と新しく建設した場合と現施設を利用した場合の比較 ⑥新しい中継施設の候補地（案） ・協定4地域を除いた場所 ・約10,000㎡の一団の土地が必要 ・広域施設に搬入車両は10t車 ・進入道路に負担のない幹線道路沿い ・密集住宅地、学校付近は避ける

第13回広陵町ごみ処理町民会議 議事概要

発言者		回答者	
			○数件の意見に対する回答は次の議事（3）で行う。 ○議事概要を簡潔明瞭な様式に変更する件（議事録は事務局に保管している）
会長	議事録について意見を聞くのですか？	事務局	この内容でいいか、委員さんに聞いていただきたいと思います。
会長	第11回・第12回の議事概要をつけていますが、いかがですか？	委員	了承
(2) 山辺・県北西部広域環境衛生組合の進捗状況について			
会長	説明を事務局よりお願いします。	事務局	①山辺・県北西部広域環境衛生組合議会臨時会（7/19） ※議長：大橋議員（天理市） 副議長：森村議員（大和高田市） ※組合議会会議規則の制定 ※管理者の専決処分 ②ごみ処理広域化会議（7/29） ※第1回組合議会定例会の提出議案についての協議 （議案1）山辺・県北西部広域環境衛生組合財政調整基金条例の制定 （議案2）山辺・県北西部広域環境衛生組合周辺地区環境整備整備基金条例の制定 ③山辺・県北西部広域環境衛生組合議会定例会（8/26） ※上記②の議案を上程 ・議案2の周辺地区とは、「天理教は含まれるのか？また、天理教の意見も反映するのか？」という質問があり、「建設に対する地元要望に応えるための条例であり、地元協議会には説明しており、天理教の参画はなく、個別要望の受付は考えていない」と管理者である天理市長が答弁された。
会長	本件は報告事項であり、審議事項でないので、これで良いと思います。もし、内容について質問があれば後から聞いてください。		

第13回広陵町ごみ処理町民会議 議事概要

発言者		回答者	
(3) 前回 (6/30) の意見整理について			
会長	説明を事務局よりお願いします。	事務局	<p>○5点あり、順番に説明する。</p> <p>(問1) 運搬車両は10年交換となっているが、油圧が保たないのでは？ (回答1) メーカーに確認したところ、8年は十分もつとのことなので、10年を8年として計算し直した。</p> <p>(問2) 現施設を利用した場合、利用できる設備機器もあるのではないかと？ (回答2) 現ごみ計量器を利用すると一式で2千万円安くなるので、計算を見直した。</p> <p>(問3) 2種類の積み替え方法以外に積み替え方法はあるのか？ (回答3) ピットからコンボで直接コンテナに積み込み押し込む方式とスロープ(2階)からごみを投入し、コンボで押し込む方式を提示した。</p> <p>(問4) 田原本町では、当初予算と最終とでは10倍になったと聞いているが？ (回答4) 議会資料を調べると、当初は現施設を利用しての中継施設であったが、計画変更により結果的に用地が1,000㎡→7,200㎡に、建設費は7,650万円→12億2,800万円になった。</p> <p>(問5) H35年度稼働までの中継施設建設時期のスケジュールは？ (回答5) ・組合の予定・・・4年間で環境影響調査等を行い、基本計画策定、H32年度から手法に基づき、業者決定し、H35年度稼働 ・新施設建設・・・H29から用地調査、交渉、取得し、H32では設計発注準備、H33から施設建設工事 ・現施設利用・・・H29から地元説明、H32現施設撤去設計、中継施設設計策定、H33仮設積み替え施設工事</p>
会長	ありがとうございました。どなたか意見ございませんか？	委員	特になし

第13回広陵町ごみ処理町民会議 議事概要

発言者		回答者	
会長	各委員に中継施設に対し色々な意見、あくまでも個人的な意見で結構ですので、アンケートによりみなさんの意見を集約したいと考えています。事務局で素案を作成してもらいたいと思います。事務局をお願いします。	事務局	アンケート素案を作成して、幹事のみなさんに確認をしてもらい、次回の町民会議の案内時に同封させていただきますので、よろしくお願いいたします。次回の会議で集約した結果を報告させていただきます。また、次回の町民会議ですが、12月19日～22日までの週にさせていただきますと思います。
委員	現施設の撤去費4億1千万円をあげておられますが、ダイオキシン処理費用も含まれているのか？また煙突も設備も全部撤去するのに、この費用でいけるのか？	会長	旧清掃センター焼却炉を解体する場合、法律の基づいたダイオキシン対策をとり処理しましたので、今回、その撤去費と他の自治体を参考にして概算としております。
委員	今の地点では、あまり正確ではないですね？	事務局	あくまでも概算ですので正確ではありません。少し膨らませている分はあります。
委員	最後に役場の考えは中継所をここで行うという認識でいいのか？ここを使いたいのか他で進めていくのか？	事務局	候補地の一つとして考えており、費用面においても新たな場所に行く負担がかかる。委員さんにアンケートを実施し、集約していき判断させていただきたい。現地点では即答は本意ではなく、跡地利用も含めて、町民会議で検討・協議させていただきたい。
会長	これで町民会議を終了します。最後に副会長あいさつをお願いします。		
青木副会長あいさつ			先ほどの話しでもあったように、ダイオキシン問題もあり、町民に迷惑のかからないように処理をしていただき、失敗のないやり方で責任を持ってしていただきたいと思う。中継所の問題も、色んな事情、町全体の事情を踏まえた中で、アンケートを取っていただく訳ですが、これも一つの意味表示の考え方だと思います。操業期限がくれば処理が止まるので、その後、中継所は別として、跡地をどうするかを我々の考えを出していただかねばなりません。解体とか色んな意見があるかも知れませんが、今後ともよろしくお願いいたします。