

広陵町地域公共交通利便増進計画策定業務スケジュールについて

	令和4年度											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
【1 広陵元気号の課題等整理、運行性再編の方向性検討】												
1 住民ワークショップの実施												
①参加者調整												
②ワークショップの開催(3回予定)												
③ワークショップ結果とりまとめ												
2 交通事業者へのヒアリング調査												
①交通事業者との日程調整												
②ヒアリング調査の実施(2回程度予定)												
③ヒアリング結果とりまとめ												
【2 広陵元気号の運行再編に係る実証運行計画案作成】												
①運行システム事業者へのヒアリング												
②住民ワークショップ結果等を踏まえた課題分析												
③実証運行計画案の策定												
【3 広陵町地域広公共交通利便増進計画策定】												
①利便増進計画案の作成												
②パブリックコメントの実施												
③パブリックコメントを踏まえた計画案の修正												
【4 新たな交通手段の検討】												
①グリーンスローモビリティの先行事例調査												
【5 広陵町地域公共交通活性化協議会開催】												
①広陵町地域公共交通活性化協議会開催												

第37回

第38回

第39回

第40回

第41回