

令和5年度事業計画(案)

	令和4年度		令和5年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
						再編運行 開始			運行内容 確定					
【1-1 広陵町版地域公共交通MaaS構築等委託業務】														
①事業者の選定	●	●												
②事前協議		●	●											
③運行システム構築【県補助対象】			●	●	●									
④オペレーター体制構築			●	●	●									
⑤オペレーター業務引継					●	●	●	●	●					
⑥運行事業者との協議		●	●	●										
⑦住民説明会開催				●	●	●	●	●	●	●				
⑧利用促進					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑨その他MaaSの取り組み									●	●	●	●	●	●
【1-2 広陵町自家用有償旅客運送運行委託業務】														
①事業者の選定	●	●												
②事前協議		●	●											
③システム運用事業者との協議		●	●	●										
④運行に係る準備					●	●	●	●	●					
④国へ運行計画等の申請(フィーダー)					●	●	●	●	●					
【1-3 運行再編に係る利用環境整備等】														
①ルート・ダイヤの検討:中央幹線		●	●											
②バス停標柱の改修:中央幹線【県補助対象】				●	●	●								
③運行データ改修:中央幹線【県補助対象】				●	●	●								
④乗降場所サイン設置:自家用有償運送【県補助対象】				●	●	●								
⑤利用パンフレットの作製【県補助対象】				●	●	●								
⑥関係市町等との協議			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
【2 近隣自治体等との広域連携に向けた検討】														
①近隣自治体等との調整										●	●	●	●	●
【3 利用促進のための取り組み】														
①商業施設との連携に向けた調整									●	●	●	●	●	●
②利用環境整備に向けた検討										●	●	●	●	●
③効果的な情報発信方法の検討・実施										●	●	●	●	●
④ICT等を活用した取り組みの検討										●	●	●	●	●
【4 庁内連携】														
①福祉部局等と連携した利用促進										●	●	●	●	●
②他団体への周知及び利用促進										●	●	●	●	●
③庁内モビリティマネジメントの実施・呼びかけ										●	●	●	●	●
【5 一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施検討】														
①一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施検討				●	●	●								
②一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施									●	●	●	●	●	●
【6 小学生向けモビリティ・マネジメントの実施】														
①実施内容の検討				●	●	●								
②教育委員会との協議				●	●	●								
③小学生向けモビリティ・マネジメントの実施										●	●	●	●	●
【7 広陵町地域公共交通活性化協議会開催】														
①広陵町地域公共交通活性化協議会開催		●		●	●				●				●	●