

平成26年度の主なスケジュール

項目	内容	26年度						27年度
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月
調査事業	国庫補助：地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (地域公共交通調査事業) 県補助金：安心して暮らせる地域公共交通確保事業補助金	○4・5月下旬～交付申請 ○6月下旬～交付決定						
委託業者選定	プロポーザル方式による選定	○7月中旬～業者決定						
① 計画準備	業務計画等			■				
② 現状把握	地域及び公共交通の現状整理 上位・関係計画等の整理			■				
③ 町民アンケート調査	アンケート調査の作成 調査結果の整理分析			■				
④ 現状の公共交通に関する問題・課題整理	町全体及び地域的な問題・課題			■				
⑤ 目標設定	基本方針 目標とするサービス水準				■			
⑥ 対策手法の作成	他地域の事例整理 想定される対策手法の検討 対策手法の比較・評価					■		
⑦ 公共交通計画等の策定	公共交通計画の作成 運行計画及び運行方法等の検討						■	
⑧ 町民との合意形成	広報・パブリックコメント等						■	
奈良交通路線バス	協議対象路線：2路線3系統 (高田イオンモール・高田新家)						● (9/30)	
広陵町地域公共交通活性化協議会	協議会の運営			●	●		●	