

今後のスケジュール（予定）

令和5年12月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
				各委員からの意見受付（～12/22） 素案の修正作業		
17	18	19	20	21	22	23
各委員からの意見受付（～12/22） 素案の修正作業		第3回策定委員会 午前10時～	各委員からの意見受付（～12/22） 素案の修正作業			
24	25	26	27	28	29	30
	素案の修正作業			委員長へ修正した 素案の送付	年末年始による役場閉庁（～1/3）	
31						
年末年始による 役場閉庁						

令和6年1月・2月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
	年末年始による役場閉庁			素案の修正作業 パブリックコメントの準備		
7	8	9	10	11	12	13
	素案の修正作業、パブリックコメントの準備					
14	15	16	17	18	19	20
	素案の修正作業、パブリックコメントの準備				パブリックコメント実施期間 （1/19～1/29）	
21	22	23	24	25	26	27
パブリックコメント実施期間（1/19～1/29）						
28	29	30	31	2月1日	2	3
	パブリックコメントの意見反映等による素案修正・計画案作成作業					
パブリックコメント（1/19～1/29）		第4回策定委員会資料送付（予定）				
4	5	6	7	8	9	10
		第4回策定委員会 （予定） 午前10時～				